Tisztelt Képviselő Testület!
Jeleztétek felém, hogy az Önkormányzatnál folyamatba lévő beruházásairól összefoglaló beszámolót készítsünk, melyet jelen előterjesztésben megteszem:
1. Fejlesztés neve:  KEOP-7.1.3.0. Ivóvízminőség javítása,  Vízkezelés korszerűsítése az ivóvízminőség-javítása érdekében.
2. A projekt célja:  Újhartyán községben nyújtott ivóvíz-szolgáltatás minőségének javítása. A község vízellátását jelenleg az 1. és 2. számú, 2 db mélyfúrású kút, a meglévő vas(mangán) talanító berendezés, a térszíni tározók, a hálózati szivattyúk, a víztorony és a részben körvezetékes rendszerű ivóvízhálózat segítségével biztosítja. A fejlesztést indokolttá tevő legfőbb problémát az a tény okozza, hogy a kutakból kitermelt vizekben a vízkémiai vizsgálatok a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírt határértéknél magasabb arzén-, vas-, és határértéket megközelítő mangántartalmat mutattak ki. A kútvizek vastartalma, a jelenleg alkalmazott klórozásos oxidálás és fertőtlenítés, valamint szűrés következtében a megengedett érték alá csökken, azonban az egészségre ártalmas arzéntartalom határérték feletti mennyiségben jut a fogyasztókhoz. További problémát jelent és a projekt megvalósítását műszakilag is indokolttá teszi, hogy bár a vízmű jelenlegi létesítményei és vízkezelő berendezése alkalmas a folyamatos üzemeltetésre. Gépészeti berendezései megfelelő állapotban vannak, azonban a csúcsvíz igény egy kúttal való biztosítása, és a vízellátás biztonsága érdekében a búvárszivattyúk nagyobb teljesítményűre cserélése elengedhetetlen. A meglévő vas(mangán) talanító berendezés alkalmas a kútvizek megengedettnél magasabb vas(mangán)tartalmának csökkentésére, azonban az arzéntartalom csökkentésére nem alkalmas, ezért korszerűsítése (kiegészítése) feltétlenül szükséges. A részben körvezetékes rendszerű hálózat megfelelő állapotban van, azonban több hálózati végvezetékkel u.n. „vakvezeték”-kel épült meg, melyekben a szolgáltatott víz pangása elkerülhetetlen. Jelenleg ezt a vízminőség rontó, „másodlagos szennyeződést” okozó hatást a vezetékek végpontjainak sűrű öblítésével oldják meg, melyet a jelentős mennyiségű hálózati veszteség is jelez. Szükséges tehát a hálózat átalakítása. A végrehajtott hálózat átalakításokkal a „vakvezeték”-ek összekötése is megvalósul, mely a folyamatos, kiváló minőségű víz szolgáltatását biztosítja. Megfelelő lesz a hálózatban a vízáramlás, kiküszöbölhető a másodlagos szennyeződést okozó vízpangás, csökkenthető a hálózati (öblítési) veszteség. A projektre vonatkozó jogszabályi kötelezettségként és ebből fakadó célkitűzésként értékelhető a lakosság határidőre és a határértékeknek megfelelő ivóvízzel való ellátása, amely hosszú távon emellett vonzóbbá teszi a települést a lakosság számára, tovább erősíti a jelenleg is meglévő bevándorlási folyamatokat, növeli a város népességmegtartó erejét, és részben hozzájárul a regionális szerepkör kialakításához.  A kifogástalan minőségű ivóvíz szolgáltatás erősíti az önkormányzat által megvalósítani kívánt gazdaságélénkítési és turizmusfejlesztési elképzeléseket, tekintettel arra, hogy ezek sikere nagyban függ az olyan alapvetőnek számító közszolgáltatás minőségétől, mint az ivóvíz.

3. Fejlesztés helyszíne: Újhartyán, 724/4 hrsz. Cigleher u. 1/a, amely Újhartyán Község 100%-os tulajdonában áll, Községi VÍZMŰ telep. Valamint a fejlesztéssel érintett rész még az ivóvízhálózat fejlesztési terület. A létesítési engedély alapján az alábbi hrsz-ú területeken megy végig a létesítendő vízvezeték: 415/1, 442, 465, 469/25, 914, 1000, 1022, 049/1, 0102/3, 049/2, 046/118, 045/4, 045/3, 038/1, 494/3. Ezen területek tulajdonosai: Stégner Jánosné, Trikkal István, DR. Kancsár Klára, Kancsár Zoltán, Surmann Istvánné, Rizmajer Ádámné, Kőnig József, Kőnig András,  Kőnig Andrásné, Svébis András, Újhartyán Község Önkormányzata. (melléklet tul. lap szerint)
4. A beruházás tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 100%-ban, a beruházás után is Önkormányzati tulajdon marad 100%-ban.

5. A beruházás jelenlegi állapota: A kivitelezést végzi a HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft, aki a munkát 2010. augusztus 11-én megkezdte, és a kivitelezés befejezése 2010. november 15. A kivitelezés befejezésével indul a próbaüzem, melynek végső határideje: 2011. április 30. Ekkor történik meg az ünnepélyes átadás.

6. A beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések:
· Közbeszerzés lebonyolítása: kötelezően hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételével, hirdetményi díjakkal együtt, amely 8 db közbeszerzési eljárást tartalmaz: 1 db építési beruházást, valamint 7 db szolgáltatási beruházást: Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, monori u. 30.) Díja: 3.300.000.-Ft+ÁFA
· Könyvvizsgálói feladatok ellátása: SÁBA AUDITOR Könnyvizsgáló és Auditor KFt. (5000 Szolnok, Sólyom u. 3/b.) Díja: 3.000.000.-Ft+ÁFA
· Tervezői művezetés: PROFIT HOLDER Kft. (2030 Érd, Szent István út. 60.) Díja: 1.200.000.-Ft+ÁFA

· Nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása: Feladata sajtótájékoztatók szervezése, kommunikációs terv készítése, Előírás szerinti tábla készítése: Rajnai Attila (6116, Fülöpjakab, Alkotmány u. 1) Díja: 3.500.000.-Ft+ÁFA

· Projektmenedzsmenti feladatok ellátása: ütemterv lebonyolítása, projekt megvalósításának irányítása, PEJ, ZPEJ elkészítése, 5 év monitoring lefolytatása: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 11.800.000.-Ft+ÁFA
· Műszaki ellenőri feladatok ellátása: Innober-Wave Kft. (1087 Bp. Baross tér 2. I/5.) Díja: Bruttó 10.560.000.-Ft

· Részletes megvalósíthatósági Tanulmány készítése: I. fordulóban lezárult.

· Engedélyes tervek elkészítése: I. fordulóban lezárult.

· Kivitelezésről szóló vállalkozói szerződés: A vállalkozói díj magában foglalja a technológiai gépészet, villamos erőátvitel és folyamatirányítási, műtárgyak és építmények, hálózatbővítést és kiviteli (megvalósulási) terv készítési feladatokat: HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.) Kivitelezés díja: nettó 170.000.000.-Ft. (Az ÁFA összeg visszaigényelhető)
7. A beruházással kapcsolatosan még ki nem fizetett:
	projektelem
	 Beruházás nettó összeg
	le nem vonható áfa
	le nem vonható áfával növelt összeg
	Eddig leszámlázott  összeg

	Építési munkák 
	121 500 000
	0
	121 500 000
	40 000 000

	Eszközbeszerzés 
	48 500 000
	0
	48 500 000
	20 000 000

	Projektmenedzsment 
	11 800  000
	2 950 000
	14 750 000
	3 700 000

	Mérnöki feladatok 
	8 800 000
	2 200 000
	11 000 000
	3 700 000

	Tájékoztatás és nyilv.
	3 500 000
	875 000
	4 375 000
	1 250 000

	Könnyvizsgáló


	 3 000 000
	750 000
	3 750 000
	

	Tervezői művezetés
	1 200 000
	300 000
	1 500 000
	


1. Fejlesztés neve: Korábban már volt szó testületi ülésen, hogy amennyiben lesz kiírva csapadékvíz elvezetésre szóló pályázat, azon indul Újhartyán Község Önkormányzata. Ezen várva várt kiírás megtörtént, így a  benyújtandó pályázat az alábbiakat tartalmazza:
KMOP-2010-3..3.1. Belterületi csapadékvíz elvezetés és gyűjtés

 
Beruházás teljes összege: Bruttó 88.800.000 Ft

Ebből önerő 10 %:  8.88.000 Ft

Megpályázott összeg: 79.920.000 Ft

2. A projekt célja: Az építési törvény 2006. évi módosításával a törvény kimondja: "a települések rendezése során a település közigazgatási területére hulló felszíni csapadékvíz összegyűjtését és helyben tartását vagy szakszerű és ártalommentes elvezetését, kezelését - az adottságok és a lehetőségek figyelembe-vételével - biztosítani kell". Ez megerősíti a vízjogi engedélyezés során eddig is alkalmazott vízügyi előírásokat, szabályozásokat. 

A projekt célja Újhartyán községben a település környezeti állapotának javítása, a belvíz veszély csökkentése, ezzel a települési lakosság élet-, és vagyonbiztonságának növelése. E célt a vízgyűjtő terület rendezésével, a csapadék megfelelő befogadóba történő elvezetésével kívánja megoldani az Önkormányzat. Újhartyán belterületi vízrendezésével már 1998. és 1999. évben is foglalkoztak. 1998-ban   a Celebritás Műszaki GM készített egy tervet, majd 1999-ben a Mélyépterv Kft azt kiegészítve egy pályázati anyagot állított össze címzett támogatás elnyeréséhez. A tervekre a Közép-Duna-Völgyi Igazgatóság előbb elvi vízjogi, majd vízjogi létesítési engedélyt adott ki. (H.38975-6-99.) A tervek alapján az elmúlt idők során több helyen vízelvezető árkok, rendszerek épültek ki. Újhartyán belterületén az un. Béla gödörhöz tartozó vízgyűjtő területen is részben már kiépültek vízelvezető árkok, melyeknek a végső befogadója a Béla gödör, mint szikkasztó gödör volt. A település fejlesztése során a gödör feltöltését kívánják elvégezni. Ehhez a vízgyűjtőterület rendezését olyan módon kell elkészíteni, hogy a jelenleg ide folyó vizek megfelelő befogadóba elvezetésre kerüljenek. Jelenleg a vízgyűjtő területen belül vannak olyan kisebb mélypontok, melyekről a csapadékvíz kiépített vízelvezető árok hiányában nem jut el a Béla gödörbe. A mélypontokon a lefolyó csapadékvíz elhelyezésére helyi szikkasztó árkokat kell kiépíteni. A vízmennyiség elvezetését a terület feltöltése után a terv szerint egy, a Béla gödörnél kialakított átemelővel a vízmű felé nyomócsővel juttatnák ki a belvízelvezető csatornába.  Ehhez, egy átmeneti tározó kialakítására van szükség.

3. Fejlesztés helyszíne: Újhartyán, 100%-os Önkormányzati tulajdonú utak, Béla Gödör, valamint szolgalmi joggal érintett 726 hrsz-ú terület, melynek tulajdonosa Lauter György Pilisi u. 4. (itt megy át a területükön 2000 év óta zárt rendszerű vezeték)
4. A beruházás tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 100%-ban, a beruházás után is Önkormányzati tulajdon marad 100%-ban.

5. A beruházás jelenlegi állapota: pályázati kihirdetésre vár

6. A beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések:
· Pályázatírás: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 250.000.-Ft+ÁFA

1. Fejlesztés neve:  KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Települési hulladéklerakók rekultivációja KMOP-2009-3.3.2
Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a KMOP-3.3.2-09-2010-0005 jelű     „ Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja” című pályázatunkat az eljáró hatóság nyertesnek hirdette ki. A benyújtott projekt költség: 105.572.000.-FT, amelyből az elnyert támogatás összege 90%, 95.148.000.-Ft az önerő 10%-os azaz 10.5472.000.-Ft. A támogatási szerződést a napokban kell aláírni.
2. A projekt célja:  Alapvető cél, a régió településein bezárt vagy felhagyott települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetők (pl. dögtér, dögkút, állati hulladékkezelő üzemi lerakója) és földmedrű folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációjával a környezetszennyezés csökkentése.
3. Fejlesztés helyszíne: Újhartyán, volt szeméttelep
4. A beruházás tulajdonosa: Újhartyán Község Önkormányzata 100%-ban, a beruházás után is Önkormányzati tulajdon marad 100%-ban.

5. A beruházás jelenlegi állapota: A pályázat szerinti útvonalterv értelmében a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárást november közepén el kell indítani.
6. A beruházáshoz kapcsolódóan megkötött szerződések:
· Pályázatírás: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 250.000.-Ft+ÁFA

· Pályázathoz szükséges előzetes Megvalósíthatósági tanulmány készítése: TEXTerra Kft (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) Díja: 250.000.-FT+ÁFA
· Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás: kötelezően hivatalos közbeszerzési tanácsadó részvételével, amely 7 db közbeszerzési eljárást tartalmaz: 1 db építési beruházást, valamint 6 db szolgáltatási beruházást: Gesztorház Bt. (2367 Újhartyán, monori u. 30.) Díja: 1.250.000.-Ft+ÁFA

· Megvalósíthatósági Tanulmány készítése: ESZ-DA Kft. (6000 Kecskemét, Vágó u. 11.) Díja: 1.200.000.-Ft+ÁFA

· Könyvvizsgálói feladatok ellátása: Kissné Kovács Ilona okleveles könnyvizsgáló (6100 Kiskunfélegyháza, Tompa u. 2.) Díja: 200.000.-Ft+ÁFA

· Jogi szolgáltatás: Dr. Szeghalmi Annamária Ügyvédi Iroda (1061 Bp. Paulay Ede u. 3/B) Díja: 200.000.-Ft+ÁFA

· Nyilvánosság biztosítása feladatok ellátása: Feladata sajtótájékoztatók szervezése, kommunikációs terv készítése, Előírás szerinti tábla készítése: GONG Rádió Kft. (6000 Kecskemét, Petőfi S 1/B) Díja: 300.000.-Ft+ÁFA

· Projektmenedzsmenti feladatok ellátása: ütemterv lebonyolítása, projekt megvalósításának irányítása, PEJ, ZPEJ elkészítése, 5 év monitoring lefolytatása: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 1.520.000.-Ft+ÁFA

· Műszaki ellenőri feladatok ellátása: HQ Ipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (5400 Mezőtúr, Fóti u. 89) Díja: 390.000.-Ft+ÁFA
· Kivitelezésről szóló vállalkozói szerződés: -
Templom felújítása:
Az elmúlt évben Képviselő- testületi ülésen szó esett róla, hogy az Önkormányzat támogatja az Újhartyáni Római Katolikus templom felújítását, amennyiben pályázati lehetőség nyílik rá.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások keretén belül lehetőség nyílt a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartására, helyreállítására és korszerűsítésére. E pályázat keretében van lehetőség a Római Katolikus Templom felújítására.

A támogatási kérelmet 2010. október 1. és 2010. október 31. között kell benyújtani.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %-a, összege nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, azaz 56.000.000. Ft-ot.  Az Atyával felvettem a kapcsolatot, és a pályázathoz szükséges árajánlatokat beszereztük.

Mivel a pályázat 100 %-os támogatottságú, így az Önkormányzat a pályázat megírásával és a szükséges tanulmányok elkészítésével járult hozzá a templom felújításához, melynek összege és készítője: Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. (1061 Bp. Paulai Ede u. 3. B. ép. 613.) Díja: 250.000.-Ft+ÁFA

Útfelújítások:
A képviselő testület az alábbi felújítási munkákat szavazta meg a nyár elején a 105/2010 (VII.19) számú határozatával. Ezen beruházás megrendelője a UVÜ-OKIP Kft, mint Önkormányzat 100%-os tulajdonú Kft volt. Ezen munkák az alábbiak:
Homok utca szélesítése, burkolat felújítása





10.593.450.-

Polgármesteri Hivatal előtti és benti parkoló kialakítása VIACOLOR-ral

  
4.976.255.-

Gyógyszertár előtti parkoló burkolat felújítása




 
 1.300.000.-

Monori út Epre u közötti szakasz zúzott kő terítése




     152.000.-

Tervezés, engedélyeztetés ( Hivatal előtti részre)




     500.000.-

Monori út pótmunkái, és Járdaépítés






   6.154.048.-












23.675.753.-

Áfa










5.9189.938.-

Összesen:









29.594.691.-

Schulcz József

polgármester
