

**Újhartyán Község Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
módosított**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés (szobor)	39.29.80.00	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. március	2013. augusztus-2014. március	nem
II. Építési beruházás (útépítés)	45.23.32.28	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. április	2013. jun.-2013. aug.	nem
Építési beruházás (tér kialakítása)	45.22.33.00	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013. április	2013. jun.-2013. aug.	nem
Építési beruházás (Ifjúsági szálló és műhely)	45.21.23.00-9	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli egyszerű	2013. szeptember	2013. okt.-2014. máj. 31	nem
Építési beruházás (Szennyvíztisztító bővítési kivitelezése)	45.25.21.00-9	Nemzeti	Nyílt	2013. december	2014. febr.-2015. márc.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés (projektmenedzsmenti feladatok lebonyolítása)	72.22.40.00-1	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli egyszerű	2013. november	2013. nov.-2015. márc.	nem
Szolgáltatás (Kiviteli terv készítés)	71.32.20.00-1	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli egyszerű	2013. december	2013. dec.-2014. febr.	nem
Szolgáltatás (Műszaki ellenőri, FIDIK mérnök)	71.31.10.00-1	Nemzeti egyszerű	Hirdetmény nélküli egyszerű	2013. november	2013. nov.-2015. márc.	nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

